

Hankintasuunnitelma

KSSHP Uusi sairaala 2.2.2017

Nimikkeiden kuvaus

Kuvaus	Pyynnöt
Yläpohjarakenteiden puurunkotyöt	6.2.17
Yläpohjarakenteiden lämmöneristys	6.2.17
Pellitykset	8.2.17
räystäspellit	8.2.17
seinän vierustan suojapellit	8.2.17
Vesikate ja vedeneristystyöt	8.2.17
Ulkoseinien runkorakenteet	15.3.17
termorankaseinä	15.3.17
Metalli-ikkunat ulko	15.3.17
Savunpoistoluukut ja -ikkunat	15.3.17
Kattolyhtyrakenteet	29.3.17
Saumaustyöt	1.4.17
Muuratut väliseinät	6.4.17
Levyväliseinät	15.5.17
Tasoite- ja maalaustyöt	15.5.17
Lastaustaskut, lastauslaiturin teräsosat+nostimet	11.5.17
Pintabetonilattiat	12.5.17
Palokatkot	17.5.17
Sähköurakka	19.5.17
Sprinkler-urakka	6.6.17
Julkisivun metalliverhous	7.6.17
Julkisivun lämmöneristys	6.6.17
Aitaukset	7.6.17
Metalliportaat aula	8.6.17
Laatoitus ja vedeneristystyöt	30.6.17
Putkiurakka	23.8.17
IV-urakka	23.8.17